

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА**

ПРИКАЗ

от «12» февраля 2018 г.

№ 57

Нарьян-Мар

Об утверждении плана внедрения программного комплекса по сбору отчётности, формирования мониторинга территориальной программы обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа

В рамках исполнения «Методических рекомендаций по способам оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования», одобренных 14 ноября 2017 г. решением рабочей группы Министерства здравоохранения Российской Федерации по подготовке методических рекомендаций по реализации способов оплаты медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «План внедрения программного комплекса по сбору отчётности, формирования мониторинга территориальной программы обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа» (далее - План) согласно приложению №1 к настоящему приказу.

2. Рекомендовать главным врачам медицинских организаций, входящих в систему обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа, взять под личный контроль исполнение мероприятий Плана в установленные сроки.

3. Рекомендовать директору филиала ООО «РГС-Медицина» - «Росгосстрах - Нарьян-Мар – Медицина» взять под личный контроль исполнение мероприятий Плана в установленные сроки.

4. Секретарю руководителя:

- направить настоящий приказ в медицинские организации и страховую медицинскую организацию;

- ознакомить с данным приказом всех сотрудников ТФОМС НАО.

5. Инженеру-программисту I категории Лудникову С.А. разместить настоящий приказ на официальном сайте ТФОМС НАО.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



А.А. Меринов

План
внедрения программного комплекса по сбору отчётности, формирования мониторинга
территориальной программы обязательного медицинского страхования Ненецкого
автономного округа

1. Используемые сокращения и определения:

План – План внедрения программного комплекса по сбору отчётности, формирования мониторинга территориальной программы обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа;

ПК – Программный комплекс по сбору отчётности, формирования мониторинга территориальной программы обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа;

ТФОМС НАО - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа;

МО – Медицинские организации, участвующие в территориальной программе обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа;

СМО – Страховая медицинская организация;

Сотрудники – Назначенные приказами ТФОМС НАО, МО и СМО сотрудники, ответственные за техническое обеспечение работы ПК и работу с ПК по прямому назначению;

ТП – Техническая поддержка;

2. Участники и их роль в обеспечении исполнения мероприятий «Плана по внедрению программного комплекса по сбору отчётности, формирования мониторинга территориальной программы обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа» (далее – План, ПК):

2.1. ТФОМС НАО обеспечивает:

2.1.1. МО и СМО установочными комплектами и справочной документацией по работе с клиентским приложением ПК;

2.1.2. Развертывание серверной части ПК в ТФОМС НАО.

2.1.3. Развертывание клиентских частей ПК на рабочих местах Сотрудников ТФОМС НАО.

2.1.4. Подключение Сотрудников к серверной части ПК со стороны ТФОМС НАО.

2.1.5. Организацию Skype-конференции по ТП по вопросам функционирования и работы с ПК и подключение к ней Сотрудников;

2.1.6. Проведение презентаций по работе с ПК для Сотрудников с участием представителей разработчиков.

2.2. МО и СМО обеспечивают:

2.2.1. Развертывание клиентских частей ПК на рабочих местах Сотрудников МО и СМО;

2.2.2. Возможность подключения Сотрудников МО и СМО к Skype-конференции по ТП;

2.2.3. Подключение Сотрудников к серверной части ПК со стороны МО и СМО;

2.2.4. Участие Сотрудников в презентациях по работе с ПК.

2.3. ТФОМС НАО, МО и СМО:

2.3.1. Обеспечивают, в установленные сроки исполнение Плана.

2.3.2. До начала проведения презентаций с участием представителей разработчиков назначают своими приказами сотрудников, ответственных за техническое сопровождение и непосредственную работу с ПК;

2.3.3. Обеспечивают участие сотрудников Skype-конференции по ТП.

2.4. Календарный план мероприятий:

№ пп	Мероприятие	Срок исполнения	Исполнитель
1	Развертывание сервера приложений и баз данных ПК в ТФОМС НАО	до 20.12.2017	ЗАО «Витакор»
2	Установка клиентских приложений ПК на рабочих местах сотрудников ТФОМС НАО	до 26.12.2017	ТФОМС НАО
3	Обеспечение медицинских организаций ГБУЗ НАО "НОБ", ГБУЗ НАО "ЦРП ЗР НАО", ГБУЗ НАО "НОСП" и СМО установочными комплектами и справочной документацией по работе с клиентским приложением ПК.	до 14.02.2018	ТФОМС НАО
	Назначение приказами сотрудников, ответственных: 1. За техническое сопровождение ПК. 2. За работу с ПК по прямому назначению	до 16.02.2018	ТФОМС НАО МО СМО
4	Организация конференции Skype по ТП ПК: 1. Установка приложения Skype и настройка учетных записей; 2. Подключение рабочих мест Сотрудников конференции по ТП.	до 16.02.2018	ТФОМС НАО МО СМО
5	Установка клиентских приложений ПК на рабочих местах сотрудников МО и СМО и обеспечение их подключения к серверной части ПК	до 19.02.2018	ТФОМС НАО МО СМО
6	Проведение презентации по работе с ПК сотрудникам ТФОМС НАО	20.02.2018	ТФОМС НАО
7	Проведение презентации по работе с ПК сотрудникам МО и СМО на базе ГБУЗ НАО «НОБ»	21.02.2018	ТФОМС НАО МО СМО
8	Начало тестовой эксплуатации ПК	с 01.03.2018	ТФОМС НАО МО СМО
9	Еженедельное подведение итогов работы	Начиная с 01.03.2018	ТФОМС НАО МО СМО
10	Начало промышленной эксплуатации ПК	01.04.2018	ТФОМС НАО МО СМО