Приложение № 1 
к приказу ТФОМС НАО 
[bookmark: _GoBack]от 12.02.2018 г.  № 57

План 
внедрения программного комплекса по сбору отчётности, формирования мониторинга территориальной программы обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа

1. Используемые сокращения и определения:
План – План внедрения программного комплекса по сбору отчётности, формирования мониторинга территориальной программы обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа;
ПК – Программный комплекс по сбору отчётности, формирования мониторинга территориальной программы обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа;
ТФОМС НАО - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа;
МО – Медицинские организации, участвующие в территориальной программе обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа; 
СМО – Страховая медицинская организация;
Сотрудники – Назначенные приказами ТФОМС НАО, МО и СМО сотрудники, ответственные за техническое обеспечение работы ПК и работу с ПК по прямому предназначению;
ТП – Техническая поддержка;

2. Участники и их роль в обеспечении исполнения мероприятий «Плана по внедрению программного комплекса по сбору отчётности, формирования мониторинга территориальной программы обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа» (далее – План, ПК):
2.1.  ТФОМС НАО обеспечивает:
2.1.1. МО и СМО установочными комплектами и справочной документацией по работе с клиентским приложением ПК;
2.1.2. Развертывание серверной части ПК в ТФОМС НАО. 
2.1.3. Развертывание клиентских частей ПК на рабочих местах Сотрудников ТФОМС НАО.
2.1.4. Подключение Сотрудников к серверной части ПК со стороны ТФОМС НАО.
2.1.5. Организацию Skype-конференции по ТП по вопросам функционирования и работы с ПК и подключение к ней Сотрудников;
2.1.6. Проведение презентаций по работе с ПК для Сотрудников с участием представителей разработчиков.
2.2. МО и СМО обеспечивают:
2.2.1. Развертывание клиентских частей ПК на рабочих местах Сотрудников МО и СМО;
2.2.2. Возможность подключения Сотрудников МО и СМО к Skype-конференции по ТП;
2.2.3. Подключение Сотрудников к серверной части ПК со стороны МО и СМО;
2.2.4. Участие Сотрудников в презентациях по работе с ПК.
2.3. ТФОМС НАО, МО и СМО:
2.3.1. Обеспечивают, в установленные сроки исполнение Плана.
2.3.2. До начала проведения презентаций с участием представителей разработчиков назначают своими приказами сотрудников, ответственных за техническое сопровождение  и непосредственную работу с ПК;
2.3.3. Обеспечивают участие сотрудников Skype-конференции по ТП.
2.4. Календарный план мероприятий:
	№ пп
	Мероприятие
	Срок исполнения
	Исполнитель

	1
	Развертывание сервера приложений и баз данных ПК в ТФОМС НАО
	до 20.12.2017
	ЗАО «Витакор»

	2
	Установка клиентских приложений ПК на рабочих местах сотрудников ТФОМС НАО
	до 26.12.2017
	ТФОМС НАО

	3
	Обеспечение медицинских организаций ГБУЗ НАО "НОБ", ГБУЗ НАО "ЦРП ЗР НАО", ГБУЗ НАО "НОСП" и СМО установочными комплектами и справочной документацией по работе с клиентским приложением ПК.
	до 14.02.2018
	ТФОМС НАО

	
	Назначение приказами сотрудников, ответственных:
1. За техническое сопровождение ПК.
2. За работу с ПК по прямому предназначению
	до 16.02.2018
	ТФОМС НАО
МО
СМО

	4
	Организация конференции Skype по ТП ПК:
1. Установка приложения  Skype и  настройка учетных записей;
2. Подключение рабочих мест Сотрудников конференции по ТП. 
	до 16.02.2018
	ТФОМС НАО
МО
СМО

	5
	Установка клиентских приложений ПК на рабочих местах сотрудников МО и СМО и обеспечение их подключения к серверной части ПК
	до 19.02.2018
	ТФОМС НАО
МО
СМО

	6
	Проведение презентации по работе с ПК  сотрудникам ТФОМС НАО
	20.02.2018
	ТФОМС НАО

	7
	Проведение презентации по работе с ПК сотрудникам МО и СМО на базе ГБУЗ НАО «НОБ»
	21.02.2018
	ТФОМС НАО
МО
СМО

	8
	Начало тестовой эксплуатации ПК
	с 01.03.2018
	ТФОМС НАО
МО
СМО

	9
	Еженедельное подведение итогов работы 
	Начиная с
01.03.2018 
	ТФОМС НАО
МО
СМО

	10
	Начало промышленной эксплуатации ПК
	01.04.2018
	ТФОМС НАО
МО
СМО



